


১৬৭

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা অধিশাখা
পরিকল্পনা-৩ শাখা

বিষয়ঃ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর – ডিসেম্বর) অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অংশের প্রমানক শ্রেণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয় এর পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২৩ এর পরিকল্পনা অধিশাখা সংশ্লিষ্ট অংশের অগ্রগতি (২য় ত্রৈমাসিক) প্রমানকসহ পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে (২৮ পাতা)।


১০/১০/২০২৩
(কামরুন নাহার সুমি)
উপসচিব
ফোনঃ ০১৯১১৭২১৬৪৮

✓ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃঃআঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন-৩ শাখা)

নং-৫৯.০০.০০০০.১৫৪.০১৬.০২৪.২০১৮-০৩

তারিখঃ ০৮/০১/২০২৩ খ্রিঃ

অনুলিপি :

১। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

কার্যক্রমের নাম	কর্মসম্পাদন সূচক	সূচকের মান	একক	বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/পদ	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কর্মসম্পাদনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ, ২০২২-২০২৩				মন্তব্য			
						লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১ম কোয়ার্টার	২য় কোয়ার্টার	৩য় কোয়ার্টার		৪র্থ কোয়ার্টার	মোট অর্জন	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
২. আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন													
২.৩	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত	%	উন্নয়ন অনুবিভাগ, MEFWD	১০০% (ক্রমপঞ্জিত)	লক্ষ্যমাত্রা	১০%	৩০%	৫০%	১০০%			
২.৪	প্রকল্পের PSC ও PIC সভা আয়োজন	সভা আয়োজিত	সংখ্যা	উন্নয়ন অনুবিভাগ, MEFWD	PSC-৮টি PIC-১২টি	লক্ষ্যমাত্রা	PSC-২টি PIC-৩টি	PSC-২টি PIC-৩টি	PSC-২টি PIC-৩টি	PSC-২টি PIC-৩টি			
২.৫	প্রকল্প সমাপ্তি শেষে প্রকল্পের সম্পদ (যানবাহন, কম্পিউটার, আসবাবপত্র ইত্যাদি) বিধি মোতাবেক হস্তান্তর করা	প্রকল্পের সম্পদ বিধি মোতাবেক হস্তান্তরিত	তারিখ	উন্নয়ন অনুবিভাগ, MEFWD	৩০.০৬.২৩	লক্ষ্যমাত্রা	-	-	-	৩০.০৬.২৩			বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর অধীনে সুপার স্পেশিয়ালিাইজড হাসপাতাল স্থাপন(১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোয়াদ বৃদ্ধির জন্য গত

১১/০১/১৯

১৩/১২/২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে, IMED ও ERD তে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।										

১৩/১২/২০২২

১৩

নং- ৫৯.০০.০০০০.১৫২.১৪.০১৩.২০২১-৩৩৮

তারিখঃ ২২ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ

সংশোধিত সভার নোটিস

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস-এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পটির স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনিবার্য কারণবশত: **আগামী ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকার পরিবর্তে বেলা ৩.০০ ঘটিকায়** মন্ত্রণালয়ের মিনি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব ও স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল।

২। সভার আলোচ্য সূচি:

- ক) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ;
- খ) প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- ঘ) প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা
- ঙ) বিবিধ।

৩। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সম্মানিত সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্টদেরকে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নিদোষক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(নাদিরা হায়দার)
উপসচিব

ফোনঃ ৫৫১০১২৩৩

ই-মেইলঃ haidernadira.fns@gmail.com

বিতরণ (দ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ- উপ-সচিব, বাজেট-৪)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-উপ-সচিব, এশিয়া-২ অধিশাখা)।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ- মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য সেক্টর)।
৪. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস, ৬৭ শহীদ তাজউদ্দিন আহম্মেদ স্মরণী, মহাখালী, ঢাকা।
৫. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৬. বিভাগ প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৭. বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৮. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৯. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, “বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস-এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প, মহাখালী, ঢাকা।
১১. উপসচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন/ পরিকল্পনা-২/৩, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. উপ-প্রকল্প পরিচালক, “বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস-এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প, মহাখালী, ঢাকা।
১৩. প্রশাসনিক কর্মকর্তা, “বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস-এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১. উপসচিব (নিরাপত্তা-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আগত কর্মকর্তাদের সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের অনুরোধসহ)।
২. উপসচিব (প্রশাসন-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মোট ২৫ (পশ্চিম) জনের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়কে সভার তারিখ ও সময় অবহিত করার অনুরোধসহ)।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভা চলাকালীন সময়ে কারিগরী সহায়তা প্রদানের অনুরোধ সহ)।
৫. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সভাকক্ষ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯২


নং-৫৯.০০.০০০০.১৫২.১৪.০১৩.২০২১-০৯

তারিখঃ ৫ জানুয়ারি ২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়: প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৮.১২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস-এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে (৪ পাতা)।


(নাদিরা হায়দার)
উপসচিব

ফোনঃ ৫৫১০১২৩৩

ই-মেইলঃ haidernadira.fns@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ-উপসচিব, বাজেট-৪)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-উপসচিব, এশিয়া-২ অধিশাখা)।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ সেক্টর)।
৪. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলানগর, ঢাকা।
৬. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস, ৬৭ শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ স্মরণী, মহাখালী, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (আঃব্যঃ/উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮. প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ১০৫/১০৬, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
১১. যুগ্মসচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, “বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস-এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প, মহাখালী, ঢাকা।
১৪. উপসচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন/ পরিকল্পনা-২/৩), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. উপসচিব (পরিকল্পনা-২/৩), পরিকল্পনা অধিশাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে):

১. সচিব-এর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২২

বিষয়ঃ “বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্ (বিসিপিএস) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস্ এন্ড সার্জনস্-এর আধুনিকায়ন এবং সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি’র (PSC) ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ ও সময় : ২৮-১২-২০২২ খ্রি: বিকাল ৩:০০ টা।
সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
সভাপতি : জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল,
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা **পরিশিষ্ট-‘ক’** তে প্রদর্শিত হ’ল।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বর্ণিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত চিত্র সভায় উপস্থাপন করেন। অতঃপর তিনি প্রকল্পের অগ্রগতি এবং সভার আলোচ্যসূচি ভিত্তিক বিস্তারিত উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ


২.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

আলোচ্যসূচী	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
২.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি।	সভায় জানানো হয় যে, বর্ণিত প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৫৪৩.২৩ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের শুরু হতে নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১১৫.৯৯ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ০.৫৪%। সভায় জানানো হয় যে, মূলত রেট সিডিউল পরিবর্তন, নির্মান পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ এবং পিডি নিয়োগ বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্পের অগ্রগতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেয়া সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, অর্থবিভাগ, আইএমইডি’র প্রতিনিধিবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতি প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, সংস্কার ও নবরূপায়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন রেট সিডিউলের সাথে সম্পর্ক না থাকলেও বাস্তবায়ন অগ্রগতি খুবই কম যা অপ্রত্যাশিত। তিনি এইচইডি-কে আরও তৎপর হওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন।	১. গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময় সংস্কার ও নবরূপায়ন কাজসহ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য এইচইডি-কে আরও তৎপর হতে হবে।
২.২ ডিপিপি সংশোধন	সভায় জানানো হয় যে, বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় নির্মান কাজের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০১৮ সালের রেট অনুযায়ী প্রাক্কলন করা হয়। ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০২২ সালের রেট সিডিউল প্রকাশিত হওয়ায় এবং দ্রব্যমূল্যের বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমান ডিপিপি সংশোধন আবশ্যিক; অন্যথায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হবেনা। প্রকল্প পরিচালক জানান, ডিপিপি সংশোধনের বিষয়টি ২৬-০৯-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ২য় প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (PIC)’র সভায় ডিপিপি সংশোধনের সুপারিশ করা হয়। বাস্তবতার নিরীখে ডিপিপি সংশোধনের বিষয় ঐকমত্যে পোষণ করেন। সভায় জানানো হয় যে, প্রকল্পের মূল কার্যক্রম যেহেতু নির্মান কাজ অদ্যাবধি শুরু করা সম্ভব হয়নি সেহেতু প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি মেয়াদ বৃদ্ধি জরুরী। সভাপতি মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি যৌক্তিকভাবে সংশোধন করার জন্য অনুরোধ	২. পূর্ত কাজের ক্ষেত্রে গণপূর্ত অধিদপ্তরের ২০২২ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী নির্মান ব্যয় প্রাক্কলন এবং মেয়াদ যৌক্তিক পর্যায় নির্ধারণ করে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে। ৩. অন্যান্য আইটেম বা দ্রব্যাদির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বর্তমান বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাক্কলিত ব্যয় পুনঃনির্ধারণকরতঃ ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।

৯৩

আলোচ্যসূচী	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
	জানান এবং দ্রুত সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	৪. সিদ্ধান্ত ২ ও ৪ অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধনকরত: সংশোধিত ডিপিপি ১০ জানুয়ারী, ২০২২ এর মধ্যে বিসিপিএস এ বিভাগে প্রেরণ নিশ্চিত করবে।

৩.০ পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(মোঃ সাইফুল হাসান বাদুল)
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৯৪

“বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ান এন্ড সার্জনস-এর আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্পটির স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

সভাপতিঃ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

তারিখঃ ২৮ ডিসেম্বর ২০২২, বেলা: ৩.০০ ঘটিকায়

স্থানঃ স্বাপকম-এর মিনি সভাকক্ষ (কক্ষ-৩৩৮, ভবন-০৩), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্র. নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	Md. Rezaul Karim Principal ICPS		01711565995	
২	ড. কে. এম. নূরুজ্জামান তিনিগিরি অফিস (উপসচিব)	MEFWD	01713076088 nkabir5914@gmail.com	28/12/2022
৩	সম্মানীয় ই. এ. এম. সুখান্তি	MEFWD	01552315307	20/12/22
৪	মেড. সৈয়দ হাফিজ অফিস: উত্তর এলাকা	HED.	01726-263710	28/12/22
৫	কনসাল্টেন্ট আই. এ. এ. এ.	CONSULTANT PROKALPA UPODESHTA LTD.	01711531991	
৬	মেড. মো. মাসুদ হোসেন	Tech. Dir. PROKALPA UPODESHTA LTD.	01711380685	
৭	মেড. মো. নূরুজ্জামান উপসচিব (স্বাস্থ্য)	HED HB	01819276793	28.12.22
৮	মেড. মো. মাসুদ হোসেন সিনিয়র প্রোগ্রামার (সিনিয়র) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র	PWD	01821296403 ee-ppc@pwd.gov.bd	28/12/2022
৯	কামরুজ্জামান নাহার উপসচিব	MEFWD	01711721648 sumi27bcs@yahoo.com	28.12.2022
১০	Md. Rafiqul Islam Sarker SE, HED	Circle-1	01711482799	28/12/2022

ক্র: নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১	কোম্পানি সচিবালয় ১৪৪ সড়ক পরিবহন বিভাগের সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	BCPS	০১৭২০০৪৩৪৩৬	
১২	সিনিয়র ডাঃ সোফিয়া সোহাগ সাদিক সরকারি পরিচালক আইসিআইএন ও সিসিআরন (বিজিপিএম) সিসিআরন	BCPS	০১৭১৩০৭০৭৮৯	
১৩	শ্রী. মোস্তাফিজুল হক সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	MEFWD	০১৫৩২৩২৬২১৩	
১৪	ফরহান হোসেন- ডেপুটি সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সিসি বিভাগ	০১৪১৯১৩৫৪৫১ fmzaman22@gmail.com	 28/12
১৫	আবিরুল হামিদ- সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, BCPS	BCPS	০১৭১৯১১৯৫৫১ Fahimhossain2@gmail.com	 26.12.22
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				
২২				
২৩				

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৯৫

নং- ৫৯.০০.০০০০.১৫২.১৪.০৫২.২০১৭-৩২৯

তারিখঃ ২০ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ

সভার নোটিস


স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় বিএসএমএমইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সুপার স্পেশি়ালাইজড হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আশামী ২১ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ, বেলা ১২:০০ টায় মন্ত্রণালয়ের মিনি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব ও স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল।

২। সভার আলোচ্য সূচি:

- প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ;
- প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সিদ্ধান্ত অবহিতকরণ ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা;
- বিবিধ।

৩। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সম্মানিত সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্টদেরকে যথাসময়ে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্ত: Join Zoom Meeting: <https://us02web.zoom.us/j/5394548508?pwd=QllvMEpHckVMalpsZFZYQWJTRFdSZZ09>
Meeting ID: 539 454 8508
Passcode: M9867


20/12/2022
(নাদিরা হায়দার)
উপসচিব

ফোনঃ ৫৫১০১২৩৩

ই-মেইলঃ haidernadira.fns@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ- উপ-সচিব, বাজেট-৪)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-উপ-সচিব, এশিয়া-২ অধিশাখা)।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ- মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য সেটর)।
৪. উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা/উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭. বিভাগ প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৮. বিভাগ প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৯. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে সুপার স্পেশি়ালাইজড হাসপাতাল স্থাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা।
১১. প্রধান প্রকৌশলী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা।

১২. উপসচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. উপসচিব (পরিকল্পনা-২/৩), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপিঃ

১. উপসচিব (প্রশাসন-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সভায় ২৫ জনের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো)।
২. উপসচিব (নিরাপত্তা-২), জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আগত কর্মকর্তাদের সচিবালয়ে প্রবেশের অনুমতি প্রদানের অনুরোধসহ)।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. সিস্টেম এনালিস্ট, কম্পিউটার সেল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভা চলাকালীন সময়ে কারিগরী সহায়তা প্রদানের অনুরোধ সহ)।
৫. ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সভাকক্ষ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ/স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মোট ২৫ (পশ্চিশ) জনের আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১২৭


নং-৫৯.০০.০০০০.১৫২.১৪.০৫২.২০১৭-৩৪৫

তারিখঃ ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ

বিষয়: প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২১.১২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসএমএমইউ কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সুপার স্পেশি়ালাইজড হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ বর্ণনামতে (৩ পাতা)।


২৯/১২/২০২২
(কামরুন নাহার সুমি)
উপসচিব

ফোনঃ ৫৫১০১২৩৩

ই-মেইলঃ haidernadira.fns@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃঃ আঃ-উপসচিব, বাজেট-৪)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-উপসচিব, এশিয়া-২ অধিশাখা)।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (দৃঃ আঃ-মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য ও গৃহায়ণ সেক্টর)।
৪. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে-বাংলানগর, ঢাকা।
৬. উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (চিকিৎসা শিক্ষা/উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাপকম, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
৯. প্রকল্প পরিচালক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে সুপার স্পেশি়ালাইজড হাসপাতাল স্থাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) (১ম সংশোধিত), বিএসএমএমইউ, শাহবাগ, ঢাকা।
১০. যুগ্মসচিব (প্রকল্প বাস্তবায়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. প্রধান প্রকৌশলী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ), শাহবাগ, ঢাকা।
১৩. উপসচিব (পরিকল্পনা-২/৩), পরিকল্পনা অধিশাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে):

১. সচিব-এর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (যুগ্মসচিব সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়ঃ “বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর অধীনে সুপার স্পেশি়ালাইজড হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি’র (PSC) ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভার তারিখ ও সময় : ২১-১২-২০২২ খ্রি: দুপুর ১২:০০ টা।

সভার স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

সভাপতি : জনাব মোঃ সাইফুল হাসান বাদল
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিক **পরিশিষ্ট-‘ক’** তে প্রদর্শিত হ’ল।

সভাপতি উপস্থিত সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) স্টিয়ারিং কমিটি সভার পটভূমি এবং আলোচ্যসূচি সভাকে অবগত করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ


২.০ আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ

সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

আলোচ্যসূচি	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
২.১ স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;	সভায় জানানো হয় যে, গত ০৮.১২.২০২১ তারিখে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয়। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, সভায় গৃহীত ০৭টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ইতোমধ্যে ৬টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ১টি সিদ্ধান্ত হাসপাতাল পরিচালনা ও সেবা প্রদানের নিমিত্ত জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	৩.১. হাসপাতালে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ উপাচার্য, বিএসএমএমইউ
২.২ প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৫৬১১৮.২৩ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল জানুয়ারি ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত। বর্ধিত প্রকল্পের বিপরীতে এ পর্যন্ত মোট ব্যয় ১২৪৫.৮৮ লক্ষ টাকা (৮০%)। প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ১১০ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কোরিয়ায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৯জন কোরিয়াতে প্রশিক্ষণরত আছেন। সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়।	নির্ধারিত সময় শতভাগ আর্থিক ও ফিজিক্যাল অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক
২.৩ প্রকল্পের হাসপাতাল হস্তান্তর	প্রকল্প পরিচালক সভাকে এ মর্মে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের হাসপাতাল হস্তান্তর বিষয়ে গঠিত কারিগরি সাব-কমিটি পূর্ত নির্মাণ কাজের উপর প্রাথমিকভাবে প্রতিবেদন পেশ করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রকল্প দপ্তর হতে ১৬/১১/২০২২ তারিখে প্রধান হাসপাতাল ভবন ও সংলগ্ন অন্যান্য সকল ভবনসমূহ বুঝে নিয়েছে। অনুরূপভাবে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য কার্যক্রম (এইচআইএস) বুঝে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলমান। প্রকল্প পরিচালক বলেন, মেডিকেল ইকুইপমেন্ট এর জন্য লোকাল সরবরাহকারী কর্তৃক এলসি কার্যক্রম ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মেডিকেল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও স্থাপন কার্যক্রম ডিসেম্বর ২০২২ এর মধ্যে ৯৫% সম্পন্ন হবে।	মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ও অন্যান্য কার্যক্রম নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক

আলোচ্যসূচী	আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত
২.৪ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি	প্রকল্প পরিচালক সভাকে এ মর্মে অবহিত করেন, মেডিকেল যন্ত্রপাতি'র প্রায় ৯৮ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ডিসেম্বর ২০২২ এর শেষ নাগাদ সুপার স্পেশালাইজড হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম শুরু হবে। উল্লেখ্য রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য ৪৪ টি ইউরোপিয়ান যন্ত্রপাতি শিপমেন্ট করতে বিলম্ব হচ্ছে যা আগামী বছর ২০২৩ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে শিপমেন্ট করা সম্ভব হবে। এছাড়া করোনা মহামারীর কারণে অসমাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং কোরিয়ান বিশেষজ্ঞ কর্তৃক হাসপাতালে নিয়োগকৃত জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করা প্রয়োজন। কিন্তু প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ শে ডিসেম্বর ২০২২ এ শেষ হবে ফলে যন্ত্রপাতিসমূহ কাস্টমস ভ্যাট ট্যাক্স দেওয়া সম্ভব হবেনা, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমও সম্পন্ন হবে না। এছাড়াও প্রজেক্ট কম্প্লিশন রিপোর্ট (পিসিআর) তৈরি করতে আরো তিন চার মাস সময় লাগবে; উক্ত পিসিআর রিপোর্ট পাওয়া সাপেক্ষে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানসমূহ চূড়ান্ত পেমেন্ট দেওয়া হবে। উপরোক্ত বিষয়াদি বিবেচনা করে শুধুমাত্র পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা প্রয়োজন। সভায় জানানো হয় যে, ইতোমধ্যে ইআরডি, আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশন বরাবর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি আইএমইডি, ইআরডি এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবটি দ্রুত অনুমোদনের অনুরোধ জানান।	প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদনের জন্য ইআরডি, আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ প্রকল্প পরিচালক এবং পরিকল্পনা-১ শাখা
২.৫ বিবিধ	প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, অর্থছাড়ে বিলম্ব এবং সঠিক সময়ে অর্থ পরিশোধ করতে না পারায় মেডিকেল যন্ত্রপাতি সঠিক সময় খালাস করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সকল যন্ত্রপাতির বিপরীতে ডেমারেজ দাবি করে। উক্ত ডেমারেজ এর পরিমাণ আলোচনার মাধ্যমে সঠিকভাবে মূল্যায়নপূর্বক নির্ধারণ করা হয়েছে। কোরিয়ান EXIM ব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী কন্টিনজেন্সী খাত থেকে Loan Reallocation করে এ ব্যয় মেটানো সম্ভব। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অপ্রত্যাশিত কারণে সৃষ্ট ব্যয় মেটানোর জন্য চুক্তিতে এ প্রভিশন রাখা হয়েছে এবং ইতোপূর্বে Reallocation করা হয়েছে মর্মে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি, এ পর্যায়ে অর্থছাড়ে বিলম্বের বিষয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে বিলম্বের কারণ অনুসন্ধান করে একটি অবস্থানপত্র প্রস্তুত করার জন্য নির্দেশনা দেন। তবে তিনি প্রকল্পের কার্যক্রম বিঘ্নিত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সজাগ থাকতে এবং Reallocation-এর বিষয়টি ইআরডি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন।	<ul style="list-style-type: none"> বর্ধিত প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়ের বিলম্ব অনুসন্ধানের নিমিত্ত ১টি অবস্থানপত্র প্রণয়ন করতে হবে। Reallocation-এর বিষয়টি ইআরডি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। বাস্তবায়নেঃ পরিকল্পনা-১ শাখা

৩.০ পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (মোঃ সাইফুল হাসান বাদল)
 সচিব
 স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

200-669

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

“বঙ্গাবু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ)-এর অধীনে সুপার স্পেশি়ালাইজড হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (আন্তঃখাত সমন্বয়কৃত)” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে):

সভাপতিঃ সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

তারিখঃ ২১ ডিসেম্বর ২০২২, বেলা: ১২.০০ ঘটিকায়

স্থানঃ স্বাপকম-এর মিনি সভাকক্ষ (কক্ষ-৩৩৮, ভবন-০৩), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ক্র: নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	ডাঃ মোঃ মোস্তাফিজুল হক স্বাক্ষর	BSMMU	01711572962	
২	নাতিশ চন্দ্র সরকার অতি: সচিব (চিমি)	স্বাক্ষরিক বিভাগ	01711455164 nitishsarkar 5500@gmail. com	 20/12/22
৩	এ.কে.এম. নূরুজ্জামান অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)	MEFWD	01713076088 nuah45914@gmail. com	 20/12/2022
৪	মেডিকেল অফিসার PS to Secretary	MEFWD	01712588715	 27/12/22
৫	ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান স্বাক্ষর	11	01552326220	
৬	ডাঃ মোঃ হুমায়ুন কবীর	BSMMU	01713130501	 21/12/22
৭	কামরুজ্জামান নাহার সুলতান উপসচিব, স্বাক্ষরিক বিভাগ	স্বাক্ষরিক	01711721648	 20/12/2022
৮	ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান স্বাক্ষর			 20/12/22
৯	ডাঃ মোঃ মাহমুদুল হাসান স্বাক্ষর	BSMMU	01729320983	 21/12/22
১০				

(202)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৫৯.০০.০০০০.১৫২.১৪.০৩৮.১৭-৩১২

তারিখঃ ৭ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ

সভার নোটিস


৪র্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রাম (4th HPNSP) ভুক্ত এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন নিম্নবর্ণিত সংশোধিত অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন কমিটি'র এক সভা অনুষ্ঠিত হবে। বর্ণিত কমিটি'র সভাপতি জনাব এ. কে. এম. নুরুন্নবী কবির, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এর সভাপতিত্বে আগামী ১৫ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ তাঁর অফিস কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

ক্রমিক নং	অপারেশন প্ল্যান	সভার সময়
১.	Planning, Monitoring & Evaluation (PME)	বেলা ৯.৩০ ঘটিকা

২। সভার আলোচ্য সূচি:

- ক) প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণ;
- খ) প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা (বাস্তব ও আর্থিক);
- গ) প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি;
- ঘ) প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
- ঙ) বিবিধ।

৩। সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।


(নাদিরা হায়দার)
উপসচিব

ফোনঃ ৫৫১০১২৩৩

ই-মেইলঃ haidernadira.fns@gmail.com

বিতরণ(জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (উপযুক্ত ০১ (এক) জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (উপযুক্ত ০১ (এক) জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (উপযুক্ত ০১ (এক) জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৪. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (উপযুক্ত ০১ (এক) জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা (উপযুক্ত ০১ (এক) জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৬. অতিরিক্ত সচিব (আ.ব্য.অ.), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রকল্প বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট ০১ (এক) জন প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৭. যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৮. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. লাইন ডাইরেক্টর, PME (1st Revised), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ০৬ কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০. পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ০৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।

৩০২

১১. উপসচিব (ক্রয় ও সংগ্রহ-১/২), পরিকল্পনা অধিশাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. উপসচিব (পরিকল্পনা-২/৩), পরিকল্পনা অধিশাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. পিএমও (এফপি), পিএমএমইউ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আজিমপুর, ঢাকা।
১৪. প্রোগ্রাম ম্যানেজার (সকল), PME (1st Revised), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ০৬ কাওরান বাজার, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ০৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২. উপসচিব (প্রশাসন-২), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভায় ৩০ জনের নাস্তার অনুরোধসহ)।
৩. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)-এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়কে সভার তারিখ ও সময় অবহিত করার অনুরোধসহ)।

১২০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।


নং- ৫৯.০০.০০০০.১৫২.১৪.০১৯.২০২০-৩৩৪

তারিখঃ ২০ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রিঃ

বিষয়: অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন কমিটি(ওপিআইসি)'র সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

৪র্থ স্বাস্থ্য জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর প্রোগ্রাম (4th HPNSP) ভুক্ত এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নধীন Planning, Monitoring & Evaluation (PME) (1st Revised) শীর্ষক সংশোধিত অপারেশনাল প্ল্যানের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৫.১২.২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন কমিটি (ওপিআইসি) সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: সভার কার্যবিবরণী-০২ পৃষ্ঠা।


(হাইদেদীরা হায়দার)
উপসচিব

ফোনঃ ৫৫১০১২৩৩

ই-মেইলঃ haidernadira.fns@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৪. সদস্য, অর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা।
৬. অতিরিক্ত সচিব (আ. ব্য. অ.), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, শের-ই-বাংলানগর, ঢাকা। উপসচিব (ক্রেয় ও সংগ্রহ), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. লাইন ডাইরেক্টর, Planning, Monitoring & Evaluation (PME) (1st Revised), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ০৬ কাওরান বাজার, ঢাকা।
১০. পরিচালক (পরিকল্পনা), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ০৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।
১১. উপসচিব (পরিকল্পনা-২/৩), পরিকল্পনা অধিশাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. পিএমও (এফপি), পিএমএমইউ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আজিমপুর, ঢাকা।

অনুলিপি (সদয় অবগতির জন্য):

১. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ০৬, কাওরান বাজার, ঢাকা।
২. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

২০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
পরিকল্পনা-১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিষয়ঃ **Planning, Monitoring & Evaluation (PME)-এর ওপি বাস্তবায়ন কমিটির (OPIC) সভার কার্যবিবরণী।**

সভাপতি : এ. কে. এম. নুরুন্নবী কবির,
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
সভার তারিখ ও সময় : ১৫ ডিসেম্বর, ২০২২ সকাল ০৯.৩০ টা
স্থান : অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ-এর অফিস কক্ষ
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি সংশ্লিষ্ট ওপি'র লাইন ডাইরেক্টর-কে সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

২.০ সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে লাইন ডাইরেক্টর (পিএমই) সর্বপ্রথম সভায় উপস্থিত সকলকে বর্ণিত ওপি'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি জানান, বর্ণিত ওপি'র মূল উদ্দেশ্য হলো, To assist in formulation and implementation of different OPs/ROPs of DGFP through effective coordination, monitoring, evaluation of field program performance (FPP). অতঃপর


২.১ তিনি জানান, বর্ণিত ওপি'র মূল কম্পোনেন্ট হলো- ১. জনসংখ্যা বিষয়ক অপারেশনাল প্ল্যানসমূহের সমন্বয় ও প্রস্তুতি; ২. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ওপি সমূহের কার্যক্রমের নিরীক্ষণ; ৩. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ফিল্ড প্রোগ্রামের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন; ৪. পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্ল্যানিং ইউনিটকে শক্তিশালীকরণ; ৫. জিও এবং এনজিও Collaboration.

২.২ তিনি সভাকে এ মর্মে অবহিত করেন যে, পিএমই ওপি'র মোট বরাদ্দ ১৮৭৯.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৪৭৯.০০ লক্ষ টাকা; পিএ ১৪০০.০০ লক্ষ টাকা)। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বর্ণিত ওপি'র বিপরীতে এডিপি বরাদ্দ ৩৮৪.০০ লক্ষ টাকা; নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যয় ৬৯.২১ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১৮.০২%।

৩.০ আলোচনা: এ পর্যায় পিএমই ওপি'র অঙ্গভিত্তিক কার্যক্রমের অগ্রগতি উপস্থাপনপূর্বক বর্ণিত ওপি'র লাইন ডাইরেক্টর বলেন পিএমই ওপি'র অন্যতম মূল কম্পোনেন্ট হলো পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষে বেসরকারি সংস্থার সাথে অর্থাৎ জিও এবং এনজিও Collaboration. কিন্তু বর্তমানে অন্যান্য ওপিসমূহ নিজেস্বরাও বেসরকারি সংস্থার সাথে অর্থাৎ জিও এবং এনজিও Collaboration করছে; যা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষে এ ধরনের কার্যক্রমের সমন্বয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

৪.০ সিদ্ধান্তঃ অতঃপর: বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের পক্ষে বেসরকারি সংস্থার সাথে অর্থাৎ জিও এবং এনজিও Collaboration সংক্রান্ত কার্যক্রম Planning, Monitoring & Evaluation (PME)-এর ওপি'র আওতায় সম্পাদন করতে হবে।

৫.০ পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(এ. কে. এম. নুরুন্নবী কবির)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
 স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
 পরিকল্পনা-১
 বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা





অপারেশনাল প্ল্যান বাস্তবায়ন কমিটি (ওপিআইসি)'র সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা (স্বাক্ষরের ক্রমানুসারে)

সভাপতিঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

তারিখঃ ১৫ ডিসেম্বর ২০২২, বেলাঃ ৯.৩০ ঘটিকায়

স্থানঃ অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের অফিস কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

ক্র. নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১	ডে. জামেদুদ্দীন মাহমুদ সুপারভাইজার	স্ব. শ.		
২	কাজীজ্জামান নাহার সুব্রহ্মণ্য উপসচিব	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ	০১৭১১২২১৬৪৮	
৩	মোঃ সাদিক হোসেন অতিরিক্ত সচিব (স্বাস্থ্য পরিদপ্তার) সচিব (স্বাস্থ্য)	DUFP	০১৭১১১৬ ৬২৬২	
৪	Hanida Idry Joint secretary	ME&FWD	০১৫৫২ ৩১৫ ৩০৭	
৫	নাদিয়া হুসেইন উপসচিব (পরি-১)			
৬				
৭	Md. Kamrul Kabir DPN, PWE, Dy	DUFP	০১৩৭৭-৬৭৬৬০	
৮				
৯				
১০				

ক্র. নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মোবাইল ও ই-মেইল	স্বাক্ষর
১১				
১২	ডে. প্রদায়ন কর্তৃক (সি) প্রদায়ন সচিবালয় (সি) ১৫৩০২ ২০-১১১১-১১	১৬ FP	০১৭৪-২০১৭৫	
১৩	Hamida Idin MEMO FWD. Joint Secretary		01552315307	
১৪	নাদিরুল হাশিম উপসচিব (সি-১)			
১৫	জালাল উল্লাহ উপসচিব (সি-১)	১১১১ Unit, ১১১১-১১১১ ১১১১	01711332610	
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				
২২				
২৩				