স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
নির্মাণ ও মেরামত অধিশাখা

বিষয়ঃ পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল

সূত্র: এ বিভাগের স্মারক নং- ৫৯.০০.০০০০.১৩০.২৬.০০৪.২২.৭৪; তারিখ: ১৭-০৭-২০২৩

উপযুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখ ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকায় (২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের "অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে মেরামত ও সংস্কার" কাজের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা সম্পাদিত/ চলমান কাজ" সমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদন সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য এ সাথে প্রেরণ করা হলো।

সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

22/02/2024
নাদিরা হায়দার
যুগ্মসচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

নং- ৫৯.০০.০০০০.১২৯.৯৯.০০১.২০২৩- ১২ তারিখঃ ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপি (সদয় অবগতি ও কার্যার্থে):
১. মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর, মহাখালী,ঢাকা
২. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্বাস্থ্য), গণপূর্ত অধিদপ্তর , সেগুন বাগিচা, ঢাকা
৩. অধ্যক্ষ, ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা।
৪. সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৫. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যাক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

১৪৫

পরিদর্শন প্রতিবেদন

নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক গত ১৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকায় (২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের "অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে মেরামত ও সংস্কার" কাজের বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা সম্পাদিত/ চলমান কাজসমূহ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে উপসচিব (নির্মাণ), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকার বিপরীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের "অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে মেরামত ও সংস্কার" কোডে ০৪টি কাজের বিপরীতে ৮৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা নির্ধারিত কাজসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অধ্যক্ষ কাজসমূহ বুঝে নিয়েছেন (ছবি সংযুক্ত; পতাকা-ক)।

উল্লেখ্য, ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকার বিপরীতে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের "অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা খাতে মেরামত ও সংস্কার" কোডে ১২টি কাজের বিপরীতে বরাদ্দকৃত ১৯০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। পরিদর্শনকালে উপস্থিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান ইতোমধ্যে ১২টি কাজের টেন্ডার কাজ ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে ১২টি কাজের মধ্যে বর্তমানে "ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকার ছাত্র হোস্টেলের টয়লেট সংস্কার কাজ","ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকার ড্রেন মেরামত ও সংস্কার কাজ" এবং "ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকার স্টাফ ব্লকের পাইপ লাইন পরিবর্তন কাজ" চলমান রয়েছে। চলমান কাজের কিছু ছবি প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করা হলো (পতাকা-খ)। পরিদর্শনকালে গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রতিনিধিদের দ্রুত অন্যান্য কাজসমূহ শুরু করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজের মান বজায় রেখে সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায়।

পরিদর্শনকালে ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকার বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখা হয়। ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকার বাউন্ডারিওয়ালটি প্রায় ভঙ্গুর অবস্থায় (ছবি সংযুক্ত; পতাকা-গ)। যেকোন সময় বাউন্ডারিওয়ালটি ভেঙে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে মর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী মনে করেন। জরুরিভিত্তিতে বাউন্ডারিওয়ালটি ভেঙে নতুন করে নির্মান করা প্রয়োজন।

22/02/2024

নাদিরা হায়দার
যুগ্মসচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ঢাকা নার্সিং কলেজের পুরাতন প্রশাসনিক ভবনের ২য় ও ৩য় তলার ট্রেনিং রুমের সংস্কার কাজ।

পূর্বের অবস্থা	বর্তমান
	

ঢাকা নার্সিং কলেজের বসুন্ধরা হোস্টেল ভবনের টয়লেট সংস্কারসহ করিডোরে টাইলস স্থাপন কাজ।

পূর্বের অবস্থা	বর্তমান
	
	

ঢাকা নার্সিং কলেজের পুরাতন ভবনের পিটিএস ব্লকের নিচ তলায় সিকিউরিটি গ্রিল,নিচ তলা হতে ৪র্থ তলা পর্যন্ত দরজা-জানালা নবায়ন,টয়লেট সংস্কারসহ আনুষাঙ্গক কাজ ।

পূর্বের অবস্থা	বর্তমান
	

১৪২

ঢাকা নার্সিং কলেজের নতুন একাডেমিক ভবনের স্যানিটারী ফিটিংস পরিবর্তন সহ ডাক্ট নির্মান কাজ।

পূর্বের অবস্থা	বর্তমান